

岳阳市交通运输局

岳交字〔2026〕17号 A1类 同意公开

岳阳市交通运输局 对岳阳市第九届人民代表大会第六次会议 第244号建议的答复

黄河代表：

《关于尽快启动北环线 G107 国道互通建设的建议》收悉。您提出的建议分析中肯、切合实际。北环线 G107 互通因受征地拆迁影响及建设资金不到位，迟迟未能动工，这既是重要的经济问题，更是关乎人民群众出行安全的民生问题，亟需加快推进。我局高度重视，认真研究、积极沟通协调，全力推动项目进展。现将有关进展情况答复如下。

一、去函业主单位，压实主体责任。我局 2026 年 4 月 30 日已正式向湖南临港开发投资集团有限公司去函，要求其切实履行项目建设主体责任，采取有效措施加快启动项目建设，明确项目建设时间节点，并将该项目启动建设计划书面报我局。（见附件）

二、借力审计调查，凝聚攻坚合力。目前，省审计厅正在

开展政府投资项目绩效专项审计调查，已将北环线 G107 互通项目纳入重点关注范围。同时，我局主动配合开展政府投资项目绩效审计，就项目长期停工、征拆进展缓慢、资金筹措困难等问题进行专项梳理分析，形成资料文件并上报省审计调查组。待省审计调查组工作完成后，该项目将被纳入审计整改范围，并下发审计整改通知书，这将大力助推该项目早日启动建设。

三、提请市政府调度，强化高位推动。我局将再次提请市政府召开 G107 互通建设专题调度会，进一步明确岳阳楼区、云溪区、新港区及各相关单位的责任分工，协调解决征拆资金筹措、用地报批等关键堵点难点问题，确保项目建设顺利推进。

下一步，我局将履行好行业主管部门职责，持续跟踪督导项目建设进度，主动协调解决项目推进中的困难与问题。

感谢您对我市交通运输工作的关心和支持。



承办负责人： 孙晓红

承办人及联系电话： 唐泽文 18773042612