
附件

关于2016年度××公路

工程建设项目造价执行情况报告
（参考格式）
项目基本概况：项目“工可”、初步设计及施工图设计批复情况（路线起终点、路线长度、技术标准、设计时速、路基宽度、批复概算，以上各项列表辅助说明）；建设资金方案，开工时间（包括开工令时间和实际开工时间），计划工期（包括计划完工时间和预计实际完工时间）。
根据工程造价监督检查的基本要求，现将工程造 价自检情况报告如下：

一、建设项目造价管理基本情况

（一）工程造价管理架构、责任人及目标。
造价管理部门的设置情况及责任人，投资控制技术措施及目标。
（二）预计投资控制的总体情况。
将中标后签订的施工合同所确定合同价（复测后）与批复概算、预算进行对比分析，分析说明计量支付情况、暂定金及预备费的使用情况、工程变更情况、专项合同协议的执行情况和新增项目如材料调差、索赔等项目的实施情况，填写“××公路工程项目造价统计报表”（附表1）。

（三）造价文件编制情况。

简要说明建设项目造价文件的编制情况。对于委托咨询单位编制的造价文件，重点说明通过何种方式委托咨询单位进行编制、合同费用以及咨询单位的资质是否符合要求，此外要对咨询单位编制的造价文件质量进行评价。

（四）工程决算。
工程决算资料收集整理情况，对于即将通车的高速公路项目工程决算编制的准备情况。
二、工合同管理情况

（一）工程招投标情况。

有关工程招投标法律、法规、规章的落实和执行情况，说明已完成的招标项目情况（包括招标方式、合同段划分、中标单位、合同金额、合同工期及是否合理定价等）及后期招标工作计划。

（二）计量支付台帐管理情况。

是否按照有关规定建立计量支付台账，台账设置是否符合要求，是否能动态反映项目造价管理情况（台账数据及时性和追溯性），台账复测较签约合同的变化情况。
（三）建设合同、协议情况。
项目征地拆迁、监理、设计及贷款等合同的管理情况，重点分析征拆包干协议的主要内容（其中征拆工程数量与费用应当与原批复概算进行简单对比）及贷款合同的主要内容（国有项目注意比较实际划转的利息费用与批复概算利息费用的变化）。
（四） BOT项目的特许经营合同及BT项目建设合同的执行情况，主要说明项目建设资金筹措使用方面是否符合合同的约定。

三、设计变更管理情况

（一） 说明设计变更批复情况，尤其是重大、较大设计变更是否履行基本建设程序，其设计变更预算是否经厅审批。

（二） 详细说明单价变更管理情况，重点说明合理定价项目的单价变更管理情况。

（三） 统计分析项目一般、较大及重大设计变更的规模，分析出现设计变更的主要原因。

（四） 说明设计变更管理台帐的建立及动态监管情况以及是否按规定报厅造价站和厅基建处备案。

四、计量支付情况

（一）介绍项目公司的财务管理制度，重点是工程建设费用的支付管理办法和相应的风险控制措施。

（二） BOT、BT建设项目要说明建设资金的到位情况以及是否能够满足工程实施的需要。

（三）说明项目计量支付情况，包括应支付金额，实际支付金额以及借支、超付的情况，统计计量支付金额占合同金额的比例。

（四）说明暂估价、暂列金额及计日工费用的计量情况。

五、工程建设其他费用支付情况

（一）说明征地拆迁及青苗补偿费用的支付情况，重点是说明总包干合同费用的支付情况及具体用途，其次要说明包干协议之外的费用支付情况，重点是各类征拆个案费用的确定和支付情况。如征拆费用超出批复概算则应分析超概的主要原因及其应对措施，重大征迁个案是否按程序报批。

（二） 说明建设项目管理费的支付情况，尤其是建设单位管理费，如超出批复概算则应分析超概的主要原因及其应对措施。

（三） 说明其他二、三部分费用如研究试验费、前期工作费、贷款利息等的支付情况； BOT、BT建设项目应当着重说明贷款费用、融资费用的支付情况。

（四） 说明工程预备费和新增费用如材料调差、索赔等费用的支付情况。对于调差方式与厅现行政策相异的项目，要分析说明调差方式与厅政策的异同点。

六、造价从业人员持证上岗情况

（一） 说明造价从业人员资质是否符合招标文件及部、省相关文件的要求。

（二） 统计造价从业人员在岗详细情况，包括造价从业人员的姓名、证号、单位。

七、其他问题

（一）上一年度检查意见的落实情况。

（二）其他需要说明的问题。
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